



**Laporan Kinerja Triwulan 4
BBGP Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BBGP Provinsi Jawa Barat selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	17320	Orang	17320	17334
[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	49935	Orang	49935	50177
[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	9195	Orang	9195	10822
[IKK 1.4] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa di kawasan Asia Tenggara	3000	Orang	3000	3153
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BBGP Provinsi Jawa Barat				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP BBGP Provinsi Jawa Barat	A	Predikat	A	A
[IKK 2.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BBGP Provinsi Jawa Barat	95	Nilai	95	68

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan

[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru

Progress/Kegiatan

1. Program Sekolah Penggerak A2 :

- Lokakarya Perencanaan Berbasis Data,
- Refleksi Lokakarya



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Refleksi Pendampingan oleh Pengawas
2. Program Sekolah Penggerak A3 :
 - Loka Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
 - Lokakarya Perencanaan Berbasis Data,
 - Refleksi Lokakarya
 - Refleksi Pendampingan oleh Pengawas
 3. Diklat Pendidikan Inklusif bagi Kepala Sekolah SD dan SMP
 4. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah Untuk Mewujudkan Sekolah Berkualitas

Kendala/Permasalahan

Kegiatan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran, yaitu Diklat Pendidikan Inklusif bagi Kepala Sekolah SMP dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah Untuk Mewujudkan Sekolah Berkualitas mengakibatkan terkendalanya pertanggungjawaban dan serapan anggaran

Strategi/Tindak Lanjut

Koordinasi dengan Tim Kerja agar segera menyelesaikan penghitungan timespent kegiatan daring Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah Untuk Mewujudkan Sekolah Berkualitas yang berakhir di pertengahan Desember

[SK 1] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan

[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya

Progress/Kegiatan

1. PKB Refleksi Kompetensi
 - Pelatihan Guru TK, SD, SMP, SMA dan SLB berbasis Refkom, Raport Pendidikan, dan Penilaian Kinerja
 - Lokakarya Implementasi Pembelajaran bagi Guru TK, SD, SMP, SMA dan SLB
2. Pelatihan Transformatif Satuan Pendidikan bagi Guru, KS, Pengawas dan Komite
3. Program Stunting
 - Pelatihan Penyegaran PPM dan PTM Diklat Stunting Wilayah Jawa Barat
 - Diklat Teknis PAUD HI
 - Workshop pengolahan data Pelatihan Percepatan Penurunan Stunting
4. PELATIHAN Pembelajaran PJBL STEM Pendekatan Literasi Ilmiah
5. Diklat Pendidikan Karakter
6. Pelatihan Integrasi Numerasi dalam Pembelajaran
7. Pelatihan Stop Kekerasan bagi Tim TPPK dan Satgas di Satuan Pendidikan
8. Program Implementasi Kurikulum Merdeka



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Seminar dan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka
 - Webinar Implementasi Kurikulum Merdeka
 - Bincang Implementasi Kurikulum Merdeka
9. Program Pemetaan
 - Uji Petik Kebutuhan dan media Penggunaan Media Pembelajaran Jenjang PAUD,SD,SMP,SMA, SMK dan SLB di 27 Kab/kota Propinsi Jawa Barat
 - Workshop Analisis Hasil Pemetaan Media Pembelajaran Jenjang PAUD,SD,SMP, SMA, SMK dan SLB di 27 kab/kota Propinsi Jawa Barat
 - Workshop Kurasi Hasil Pengumpulan Media Pembelajaran Jenjang PAUD,SD,SMP, SMA, SMK dan SLB di 27 kab/kota Propinsi Jawa Barat
 10. Evaluasi Dampak dan Supervisi Kegiatan Pemanfaatan dan Pengembangan Media Pembelajaran
 11. Program Literasi Digital
 - Seminar Edu Media Tek
 - Garasi Digital
 12. Program awan Penggerak
 - Implementasi dan Pendampingan Awan Penggerak
 - Refleksi Implementasi Awan Penggerak
 13. Kereta Sobat Nganjang Ka Kampung Pesisir
 14. Pembuatan Video Pembelajaran
 - Bedah Naskah Pembuatan Video Pembelajaran PMM
 - Reviu Storyboard Video Pembelajaran PMM
 - Workshop Penyusunan Wiwara Film BBGP Jabar
 15. Pesta Rakyat HGN Jawa Barat
 16. Apresiasi GTK Jawa Barat
 - Pembekalan Juri GTK Hebat Provinsi Jawa Barat
 - Penilaian presentasi (Gelar Wicara) Jambore GTK Hebat Provinsi Jawa barat
 - Penilaian Kelayakan (Seleksi Wawancara) Jambore GTK Hebat Provinsi Jawa barat
 - Apresiasi GTK Jawa Barat
 17. Kemitraan :
 - Pelatihan Menciptakan Transformasi Satuan Pendidikan melalui Kerjasama Sekolah dan Keluarga - KKG SLB Bali
 - Diklat Penguatan Kompetensi Manajerial Guru Calon Kepala Sekolah BPI
 - Gelar Wicara dan Editathon “Bahan Ajar Sains di Internet”
 - Kerjasama dengan Universitas Subang
 18. Program APG :
 - Pelaksanaan Pemantauan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Periode 3



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Verval Perbaikan Dokumen Pemberkasan Pengajuan PPG Guru Tertentu 2024
19. Penguatan KPPD dan Pegawai BBGP Jabar 2024
 20. PKG Bahasa Inggris

Kendala/Permasalahan

1. Adanya kebijakan pembatasan perjalanan dinas, sehingga satker diminta untuk melakukan self bloking sebesar 50% dari sisa anggaran 5241 mengakibatkan program dan kegiatan lembaga tidak dapat dilaksanakan
2. Adanya kebijakan mendukung pencapaian *Quick Win* (program 100 hari kerja pertama Presiden) sehingga memerlukan revisi anggaran atas kegiatan baru
3. Kurangnya waktu persiapan kegiatan dukungan pencapaian *Quick Win* di akhir tahun (sdm, fasilitas, koordinasi dengan dinas pendidikan)
4. Adanya kebijakan perubahan pola kegiatan menyebabkan perlunya penyesuaian anggaran (kareta sobat, kemitraan)
5. Pada kegiatan pelatihan daring seperti Pelatihan PKG Bahasa Inggris dan Pelatihan PAUD HI yang pesertanya banyak menyebabkan keterlambatan data untuk pemberian penggantian pulsa/kuota

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan dan melakukan revisi anggaran
2. Mengoptimalkan sdm yang ada dan melibatkan sdm dinas pendidikan dalam penyelenggaraan kegiatan
3. Melakukan penyesuaian anggaran pada kegiatan kareta sobat dan kemitraan
4. Koordinasi dengan Tim Kerja agar mempercepat data peserta untuk penggantian pulsa/kuota

[SK 1] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan

[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru

Progress/Kegiatan

1. Program Guru Penggerak A10
 - a. Pembelajaran Daring
 - b. Pendampingan Individu
 - c. Lokakarya
2. Program Guru Penggerak A11
 - a. Pembelajaran Daring
 - b. Pendampingan Individu
 - c. Lokakarya
3. Evaluasi Program Guru Penggerak Angkatan 10
4. Rekognisi

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Adanya kebijakan pembatasan perjalanan dinas, sehingga satker diminta untuk melakukan self bloking sebesar 50% dari sisa anggaran 5241 mengakibatkan pembatasan terhadap kegiatan monitoring

Strategi/Tindak Lanjut

Mengoptimalkan sdm yang tersedia / petugas BBGP dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan kegiatan

[SK 1] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan

[IKK 1.4] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa di kawasan Asia Tenggara

Progress/Kegiatan

Kegiatan Indikator Kegiatan ini didukung oleh kegiatan SEAMEO Qitep in Science (SEAQIS) dan SEAMEO Qitep in Language (SEAQIL)

SEAQIS

1. Pelatihan :

- Pelatihan Sumba Barat (STEM)
- Pelatihan Integrasi STEM pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (OJL)
- Pelatihan Computational Thinking (OJL)
- ToT SEACEP
- Diklat Incountry Aceh dan Filipina dan Saudi Arabia

2. Workshop & Seminar

- Ki Hajar Dewantara Award Workshop Robotic
- SEAQIS International Conference on Science Education (SICSE) 2024
- High Official Meeting Thailand
- Workshop Evaluasi Program 2024 dan Capacity Building
- Workshop Penyelesaian Keuangan Akhir Tahun (Lembang)
- Workshop Workshop Monitoring Evaluation and Learning
- Expo STEM di Tebu Ireng Jombang

3. Kemitraan :

- Kerjasama dengan BGP Riau : STEM LC dalam P5
- OJL 1 kerja sama PHR Batch (online) (Synchronous 1)
- STEM Competition

SEAQIL

1. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Wicara Publik Penulisan Kreatif dan Konten Kreatif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Bidang Bahasa Provinsi Maluku
2. Penyusunan Ikhtisar Kebijakan - Kebutuhan Peningkatan Kemampuan Guru dalam



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Mengajar dan Menggunakan Bahasa Inggris serta Peningkatan Literasi Siswa melalui Pembelajaran Bahasa

3. Pelatihan Pembelajaran Terdiferensiasi untuk Guru Bahasa Jenjang SMP-SMA dan Sederajat di Provinsi Sumatera Barat
4. The 15th Annual International Symposium of Foreign
5. Pelatihan Pembelajaran Terdiferensiasi untuk Guru Bahasa Inggris
6. Peningkatan Kompetensi SDM dalam Bidang Teknologi dan Softskill
7. Workshop Penulisan Praktik Baik, Literasi dan SEL Purwokerto
8. Pelatihan Terdiferensiasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Pelatihan Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Guru Bahasa Jenjang SMA dan Sederajat Provinsi Jawa Barat
10. Workshop Penulisan Praktik Baik , Literasi dan SEL Yogyakarta

Kendala/Permasalahan

1. Adanya kebijakan pembatasan perjalanan dinas, sehingga satker diminta untuk melakukan self blocking sebesar 50% dari sisa anggaran 5241 mengakibatkan program dan kegiatan lembaga tidak dapat dilaksanakan
2. Beberapa program kekurangan anggaran karena keterbatasan anggaran
3. Masih adanya pagu minus dalam realisasi anggaran

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia pasca self blocking
2. Koordinasi dengan BBGP terkait pembiayaan beberapa program yang penting
3. Melakukan revisi POK dan koordinasi dengan BBGP terkait pelaksanaan program, anggaran, pencairan dan pertanggungjawaban

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BBGP Provinsi Jawa Barat

[IKK 2.1] Predikat SAKIP BBGP Provinsi Jawa Barat

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan 4, dilakukan penyusunan laporan / dokumen, perencanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pendukung lembaga/rutinitas lembaga, diantaranya

1. Rapat Koordinasi :
 - Reviu dan Konfirmasi Revisi Program 2024 dengan Tim Kerja
 - Sinkronisasi Perencanaan Anggaran dan Data Pencairan Keuangan
 - Rapat Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan
 - Asistensi dan pendampingan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan secara mandiri
2. Penyusunan Dokumen :



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Program 2024 (DIPA/RKA-KL revisi)
- Melengkapi data dukung sanggah penilaian LHE Mandiri
- Rencana Aksi, Capaian simproka
- Menyusun Pengukuran Kinerja TW 4
- Menyusun Laporan Keuangan

Kendala/Permasalahan

1. Diperlukan beberapa penyesuaian terhadap komponen kegiatan yang ada di RKA-KL (tahapan kegiatan, satuan biaya)
2. Rencana Penarikan Dana tidak sesuai dengan Realisasi Anggaran karena Penjadwalan belum konsisten dilaksanakan tepat waktu
3. Data dukung SAKIP belum tertata dan terorganisir dengan baik

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan revisi RKA-KL (POK, DIPA) sesuai dengan arahan pimpinan (dukungan program prioritas, kebijakan lembaga)
2. Konfirmasi dengan Tim Kerja dan melakukan revisi penyesuaian/pemutakhiran Rencana Penarikan Dana
3. Melengkapi dokumen/data dukung sanggah penilaian LHE Mandiri

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BBGP Provinsi Jawa Barat

[IKK 2.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BBGP Provinsi Jawa Barat

Progress/Kegiatan

Triwulan 4 progress pencapaian IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BBGP Jawa Barat, antara lain:

1. Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dan Sosialisasi Tata Kelola Jabatan Fungsional Perbendaharaan
2. Melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan SEAQIS dan SEAQIL
3. Melakukan pelaporan data kontrak secara tepat waktu;
4. Mempercepat pengelolaan Uang Persediaan mengikuti kebutuhan anggaran;
5. Melakukan pengelolaan Uang Tambahan Persediaan (TUP) dan mempertanggungjawabkan secara tepat waktu;
6. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Wilayah Prov. Jawa Barat dan KPPN Bandung I terkait pelaksanaan anggaran Tahun 2024;
7. Menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara secara tepat waktu setiap bulan/ tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya,
8. Melakukan rapat internal Bagian Keuangan terkait pembahasan strategi penarikan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

1. Adanya perubahan/pergeseran jadwal yang menyulitkan pencairan anggaran
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana
3. Adanya perubahan program yang mengakibatkan ketidaksesuaian penganggarnya
4. Data ini data cut off per 30 des 2024, dan perhitungan akhirnya nanti per akhir januari 2025
5. Data Capaian yang dari sistem mengenai Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output belum tuntas

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi dengan perencanaan terkait penganggaran dan penjadwalan;
2. Melakukan rapat internal terkait strategi penyerapan anggaran
3. Melakukan koordinasi dengan perencanaan, PPK dan KPA

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.5634.DCI.001] Pelatihan Calon Pelatih Pemanfaatan Model bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Bahasa, Matematika, dan IPA di Kawasan Asia Tenggara	Orang	3000	2766	234	Rp11.207.976.000	Rp11.023.250.999	Rp184.725.001
[DI.5634.QDC.011] Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	8501	8141	360	Rp60.391.205.000	Rp57.781.211.284	Rp2.609.993.716
[DI.5634.SCI.010] Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	14760	11933	2827	Rp311.230.839.000	Rp289.834.388.418	Rp21.396.450.582
[DI.5634.SCI.011] Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	20360	4800	15560	Rp10.173.197.000	Rp9.708.712.944	Rp464.484.056
[WA.5635.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0
[WA.5635.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	Rp107.696.000	Rp58.904.000	Rp48.792.000



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.5635.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	Rp46.592.284.000	Rp44.067.165.335	Rp2.525.118.665
[WA.5635.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	2	2	0	Rp623.500.000	Rp614.399.750	Rp9.100.250
Total Anggaran					Rp440.336.697.000	Rp413.098.032.730	Rp27.238.664.270

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Pastikan dukungan terhadap kebijakan pencapaian *Quick Win* (program 100 hari kerja pertama Presiden) bisa dilaksanakan
2. Tingkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan, Eselon 1 Ditjen GTK, Kanwil DJPb Wilayah Prov. Jawa Barat dan KPPN Bandung I dalam melaksanakan dukungan kebijakan melalui optimalisasi program dan anggaran
3. Tingkatkan optimalisasi perencanaan penganggaran, dengan menyelenggarakan program diklat yang mendukung kebijakan Quick Win sehingga penyerapan anggaran bisa tercapai secara optimal.

Bandung, 31 Desember 2024

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BBGP Provinsi Jawa Barat Mohamad Hartono, S.H.,M.Ed</p>
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik